ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) 
(1 ชุด : 1 โครงการ)

ชื่อโครงการ :  ป้องกันตลิ่งพัง  อ.เวียงสา

 วงเงิน
 4,500,000
 บาท
หน่วยดำเนินการ : จังหวัดน่าน
ผู้รับผิดชอบ : …...….........……. ตำแหน่ง : ……..……….. หมายเลขโทรศัพท์ ....................
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา :   ราษฎรในพื้นที่  ม.6  ต.ส้าน , บ.พะเยา ม.3  ต.อ่ายนาไลย   และ  บ.ดอนแก้ว  ม.3 
                      ต.กลางเวียง   อ.เวียงสา  จังหวัดน่าน
(1.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :.
         - เกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนบ่อยครั้งทำให้ราษฎรในพื้นที่เดือนร้อนและทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตกับทรัพย์สิน
        - ระบบนิเวศน์ถูกทำลายเพราะถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งเป็นบริเวณกว้าง
(1.3) ความเร่งด่วน : ราษฎรในพื้นที่มีความต้องการเร่งด่วนมาก

(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ :
  1. เพื่อลดปัญหาอุทกภัยและลดความเสียหายของชีวิตกับทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่

  2. ฟื้นฟูระบบนิเวศน์บริเวณตลิ่งเพื่อเป็นจุดชมวิวพักผ่อน
(2.2) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด   ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

(   ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

(   ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
(   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
(   ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(   การบริหารจัดการและการบริการ
(2.3) ลักษณะโครงการ
(การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   (การพัฒนาด้านสังคม   (ด้านการบริหารจัดการ
(การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
(2.4) สถานภาพของโครงการ
   (โครงการเดิม   (โครงการใหม่
(2.5) ประเภทของโครงการ
          ( พัฒนา 
( ดำเนินการปกติ
(2.6) ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1   ปี เริ่มต้น  เดือนตุลาคม  2552    สิ้นสุด  เดือนกันยายน  2553
(2.7) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ) 
     
  - ม.6  ต.ส้าน , บ.พะเยา ม.3 ต.อ่ายนาไลย  และ  บ.ดอนแก้ว  ม.3  ต.กลางเวียง อ.เวียงสา  จังหวัดน่าน
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(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย :   ราษฎรในพื้นที่  ม.6  ต.ส้าน , บ.พะเยา ม.3 ต.อ่ายนาไลย  และ  บ.ดอนแก้ว  ม.3  
 ต.กลางเวียง   อ.เวียงสา  จังหวัดน่าน
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :   ราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงสา
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ปี 2552
	ปี  2553
	ปี 2554
	ปี 2556

	- ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	แห่ง
	
	3
	
	


(4.2) ผลลัพธ์ :   สามารถลดปัญหาการเกิดอุทกภัยและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงได้
(4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………

(5) แนวทางการดำเนินงาน
1. ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังและจุดชมวิว  วัดคือเวียง ม.6  ต.ส้าน  อ.เวียงสา
2. ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง  บ.พะเยา ม.3     ต.อ่ายนาไลย  อ.เวียงสา
3.  ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังหัวสะพานน้ำสา  บ.ดอนแก้ว ม.3  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา
(6) วิธีการดำเนินงาน 
(  ดำเนินการเอง 
(จ้างเหมา
(7) วงเงินของโครงการ หน่วย : บาท
	ปีงบประมาณ
	เงินงบประมาณ
	เงินนอก
งบประมาณ
	รวม

	2552

2553

2554

2555

2556
	4,500,000
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	4,500,000
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(8) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย:บาท
	แหล่งเงิน
	งบประมาณ
	เงินนอกงบประมาณ

	รวมทั้งสิ้น
	4,500,000
	

	เงินงบประมาณ
	
	

	1. งบดำเนินการ
  -  ค่าตอบแทน
  - ค่าใช้สอยวัสดุ
  - ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน
   - ค่าครุภัณฑ์
   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังและจุดชมวิววัดคือเวียง ม.6  ต.ส้าน  อ.เวียงสา
2. ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง  บ.พะเยา ม.3 ต.อ่ายนาไลย  อ.เวียงสา
3.  ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังหัวสะพานน้ำสา  บ.ดอนแก้ว ม.3  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอื่นๆ
	4,500,000
1,500,000
1,000,000
2,000,000
	

	เงินนอกงบประมาณ
	
	

	1. เงินรายได้
2. เงินทดรองราชการ
3. เงินกู้
4. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
5. เงินนอกงบประมาณอื่นๆ (ระบุแหล่งเงิน)
	
	


(9) ความพร้อมของโครงการ
(9.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ
(  ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาต
 ตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
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(  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ใน
        ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
(  อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
(9.2) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน
(  มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ..........................................................
(  มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...................................................

(  ไม่มี
 (9.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ
๏ บุคลากรมีประสบการณ์ 
( ทั้งหมด 
( บางส่วน 
(ไม่มีประสบการณ์
๏ เครื่องมือดำเนินการ 

(  มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
(  มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
(  ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ 
(  มีประสบการณ์สูง
(  มีประสบการณ์ปานกลาง
(  ไม่มีประสบการณ์
(10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(11) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : .......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(12) แนวทางแก้ไข : .........(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

